附件

2016年无锡市人口变动调查工作计划
	阶 段
	序号
	工作内容
	完成时间
	承办者

	 
	1
	布置调查任务
	9月上旬
	市统计局

	 
	2
	核实调查样本并上报结果
	9月上、中旬
	市（县）、区

	基
	3
	上报样本核实结果
	9月20日前
	市统计局

	础
	4
	下发调查资料
	9月中、下旬
	市统计局

	准
	5
	选调指导员、调查员
	9月下旬
	市（县）、区

	备
	6
	培训调查指导员、调查员
	10月上、中旬
	市及市（县）、区

	 
	7
	市（县）、区汇报调查工作准备情况 
	10月中、下旬
	市（县）、区

	 
	8
	市汇报调查工作准备情况 
	10月中、下旬
	市统计局

	 
	9
	宣传动员
	10－11月
	各机构及调查员

	
	10
	整理行政记录资料
	9－10月
	市（县）、区

	摸
	11
	摸底、编制、上报调查底册
	10月中、下旬
	市（县）、区及调查员

	底
	12
	市上报摸底数据及分析
	10月27日
	市统计局

	登
	13
	PDA登记
	11月1－15日
	调查员

	记
	14
	审核上报
	11月20日前
	市及市（县）、区

	
	15
	复查
	11月16－20日
	市及市（县）、区

	质量
	16
	各阶段质量控制
	9－11月
	省、市、县（区）

	控制
	17
	事后质量抽查
	11月20－25日
	省、市、县（区）

	总
	18
	市（县）、区上报调查工作总结
	2017年１月底
	市（县）、区

	结
	19
	市上报调查工作总结
	2017年2月底
	市统计局


PAGE  
- 1 -

